

**Alstal**

**Gazeta:** wlc.pl

**Tytuł:** Dziennik budowy: Basen miejski cz. 7

**Data:** 20.04.2011

Wycena

**WLC.PL** Wiadomości, ogłoszenia, video, blogi, firmy, strony www  
Lepsza strona Włocławka

Wiadomości | **Mieszkańcy interweniują** | Videosfera | Fotorelacje | Ogłoszenia | Strony www | Firmy | Niezbędnik

Biznes | Edukacja | Galeria | Kultura | Lokalnie | Polecamy | Polityka | Region | Rozrywka | Sport | Wkrótce | WLC.TV

Wiadomości » Dziennik budowy: Basen miejski cz. 7



Nasz obserwator tuż przed świętami zdążył jeszcze zajrzeć na plac budowy miejskiej pływalni. Zapraszamy do zapoznania się z kolejną relacją Patryka Lewińskiego.



Prace od ostatniej wizyty znacząco posunęły się do przodu i bez problemu można dojrzeć nowe elementy. Rozwój robót budowlanych i dobra pogoda nie sprawiły jednak, że udało się nadrobić opóźnienie. - I pewnie tak szybko się nie uda - mówi mi kierownik projektu, Łukasz Tkaczyk.

Obecnie można zaobserwować montaż pierwszych dźwigarów drewnianych, których ustawianie powinno zakończyć się w okolicach weekendu majowego. Na ukończeniu są prace żelbetowe, co oznacza, że stan surowy budynku będzie zakończony zgodnie z terminem - pod koniec kwietnia.

- Trwają również prace murowe na wszystkich kondygnacjach - informuje kierownik - Od pewnego czasu trwają już także prace nad instalacją kanalizacyjną i wodociągową.

Większe zaawansowanie prac instalacyjnych (technologia basenowa, wentylacja, elektryka) nastąpi zaraz po świętach. Jeśli chodzi o prace przewidziane na późniejsze terminy, to wraz z początkiem maja nastąpi układanie pokrycia dachu - jednak na razie tylko w części żelbetowej. Nad halą basenową prace te zostaną rozpoczęte z końcem maja. Dlaczego?

- Z uwagi na długi termin dostawy blachy trapezowej odpowiednio zabezpieczonej przed środowiskiem agresywnym - dowiaduję się od Łukasza Tkaczyka.

Tak więc pokrycie dachowe całego budynku zostanie wykonane do końca czerwca. W maju również rozpoczną się pierwsze prace tynkarskie, zaś pod koniec tego miesiąca wykonawca, firma Alstal, rozpocznie wykonywanie niecek stalowych. Te prace powinny potrwać 2 miesiące.

Patryk Lewiński

20-04-2011, 14:50

Tagi: [dziennik budowy](#) [budowa](#) [basen](#)

Zobacz fotorelacje



nowszy artykuł  
« Jacek Kuźniewicz mocniejszy w sądzie

starszy artykuł  
PWSZ: Nauczyciele z zawodem w zasięgu ręki »

Reklama

Brak komentarzy

**+** Dodaj komentarz

Nick:

Email(będzie niewidoczny):

Komentarz:



**D** Akcje specjalne



Praca w WLC.PL

Oszczędzaj z WLC



Wasze interwencje

**Mieszkańcy interweniują!**

Reklama

Użytkownicy online

Użytkownicy online: 563  
Zarejestrowani 0.

Kontaktujemy się



kliknij po więcej...

facebook

Wspieramy



Patronujemy



Reklama

**Alstal**

**Gazeta:** wlc.pl

**Tytuł:** Dziennik budowy: Basen miejski cz. 7

**Data:** 20.04.2011

---

[Dodaj komentarz](#)

*Jesteś niezalogowany(a). Twój komentarz pojawi się dopiero po zaakceptowaniu przez moderatora.*

---

Reklamuj się na WLC.PL - Lepszej stronie Włocławka  
stronę napędza Kiro CMS