

Alstal

Gazeta: wlc.pl

Tytuł: Dziennik budowy: Basen miejski cz. 4

Data: 07.03.2011

Dziennik budowy: Basen miejski cz. 4

WLC.PL Wiadomości, ogłoszenia, video, blogi, firmy, strony www
Lepsza strona Włocławka

Wiadomości | **Mieszkańcy interweniuja** | Videosfera | Fotorelacje | Ogłoszenia | Strony www | Firmy | Niezbędnik

Biznes | Edukacja | Galeria | Kultura | Lokalnie | Polecamy | Polityka | Region | Rozrywka | Sport | Wkrótce | WLC.TV

Zabawy edukacyjne dla dzieci 2-6 lat!

KLUB MALUCHA
BYSTRZAK
www.greenwich.pl

Wiadomości » Dziennik budowy: Basen miejski cz. 4

Dziennik budowy: Basen miejski cz. 4



Z powodu mrozów prace przy budowie basenu są spowolnione i ograniczone. Widać już jednak pierwszą nieckę basenową - kolejna wizyta Patryka Lewińskiego na budowie dostarczyła nam wielu informacji i zdjęć. Zresztą, zobaczcie sami.



W ramach kontynuacji tematu pogody, z poprzedniej wizyty na budowie, muszę po raz kolejny przypomnieć, że pogoda jest jednym z głównych wyznaczników możliwości prowadzenia prac na budowie. Pewne prace można wykonywać tylko w określonych warunkach, co znacząco odbija się na tempie robót.

Nie inaczej jest na budowie włocławskiej pływalni, gdzie niezbyt sprzyjająca aura ograniczyła postęp prac. Ostatnie tygodnie, to okres ciągłego mrozu, gdzie temperatury wahały się od 7 stopni poniżej zera w dzień, do nawet 18 stopni poniżej zera w nocy. Jak zauważa kierownik projektu, Łukasz Tkaczyk:

- W takich warunkach niestety, mimo iż bardzo się chce, nie można prowadzić robót.

Jednak Alstal, wykonawca inwestycji, mimo niesprzyjającej pogody nie siedział z założonymi rękoma. W cieplejsze dni, kiedy mróz nieco odpuszczał, robotnicy próbowali zwiększać tempo prac - co i tak niestety nie przyniosło zamierzonego efektu, ponieważ takich dni było niewiele.

Obecnie już widać częściowy zarys jednej z nieck basenowych (fot. u góry). Wykonywane są zbrojenia, wylwane słupy na poziomie parteru oraz stawiane ściany. Dla wykonawcy przełomowe będą najbliższe tygodnie.

- Po tym czasie będzie można mówić czy uda się w perspektywie czasu nadrobić stracony czas czy nie - zauważa Tkaczyk - Jesteśmy pełni optymizmu, w końcu zostało nam kilka miesięcy do końca inwestycji.

Koniec końców to i tak do włocławian należy będzie ostateczna ocena wykonanych przez Alstal prac. Trudno jest jednak zarzucać brak zaangażowania w budowę, kiedy pogoda sprawia tyle problemów. Podzielać zresztą opinię kierownika projektu, że z siłami natury trudno rywalizować.

Patryk Lewiński

07-03-2011, 13:53

Tagi: [pływalnia](#) [dziennik budowy](#) [budowa](#) [basen](#)

Zobacz fotorelacje



Lubię to!

starszy artykuł

[Debata z posłem Adamem Szejnfeldem »](#)

Reklama

Korepetycje.We.Wloclawku.pl
bezpłatny serwis ogłoszeń

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:

Email(będzie niewidoczny):

Komentarz: **B I U**     

Jesteś niezalogowany(a). Twój komentarz pojawi się dopiero po zaakceptowaniu przez moderatora.

Akcje specjalne



Dzień Kobiet

z

YVES ROCHER



Zostaw
1%
we Włocławku!

Konkurs



Pizza Hut

Oszczędzaj z WLC



MICRON

Nowy sklep internetowy



MRÓWKA
Budująca pomysły

Wasze interwencje

Mieszkańcy
interweniują!

Reklama

Użytkownicy online

Użytkownicy online: **1991**
Zarejestrowani **2**.

Kontaktujemy się



redakcja@wlc.pl

054 421 00 31

kliknij po więcej...

facebook

Wspieramy

Alstal

Gazeta: wlc.pl

Tytuł: Dziennik budowy: Basen miejski cz. 4

Data: 07.03.2011

 **PeWueSzetka**
STUDENCKA GAZETKA

 **UMCZ**
Uniwersytet Małego Człowieka
WŁOCŁAWSKI KLUB BIEGACZA
Maratonczyk

Patronujemy

 **VLADISLAVIA**
CROSS
 **Włocławska Liga**
Koszykówki
Amatorskiej

Ankieta

Czy przekażesz w tym roku
1% swojego podatku
Organizacji Pożytku
Publicznego?

Tak

Nie

Nie wiem

Reklamuj się na WLC.PL - Lepszej stronie Włocławka
stronę napędza **Kiro CMS**