

Wiadomości » Dziennik budowy: Basen miejski cz. 17



Na nieco ponad 2 miesiące przed zakończeniem prac prezentujemy wam postępy przy budowie nowej miejskiej pływalni. Czy Alstal ukończy prace w terminie?



Aby zobaczyć zmiany na budowie nie trzeba specjalnie wchodzić do środka obiektu. Alstal rozpoczął prace przy malowaniu elewacji. Jedna z nich jest już gotowa. W przeciągu tygodnia rozpocznie się malowanie elewacji od ulicy Szpitalnej. W dużej mierze gotowe są przeszklone fasady - szczególnie te od Szpitalnej. Niedawno rozpoczęto montaż fasady frontowej.

Wewnątrz można dostrzec już finalne efekty wykończenia. Płytki pojawiają się nie tylko w szatniach, ale także w hali basenowej.

Kolorystyka ścian w hali basenowej będzie jasno-żółta, co doskonale można zobaczyć na zdjęciu jednej ze ścian. Na tej samej ścianie, która już jest pomalowana, możecie zobaczyć powieszoną tablicę z wynikami (choć jeszcze nadal przykrytą folią).

Niedawno została zamontowana winda dla niepełnosprawnych. Według informacji uzyskanych od Alstalu, tynki i posadzki w całym budynku wykonane są w 90 proc., okładziny basenowe w 35, stolarka drzwiowa w 65 a elewacja w 40 procentach. Ciągłe trwają jeszcze prace przy sufitach podwieszanych oraz montażu szkła. Na dniach rozpoczną się także roboty drogowe.

Drobne problemy wykonawca ma z montażem niecek oraz fasad, jednak zapewnia, że wszystko zostanie skończone w terminie.

Większość prowadzonych obecnie prac ma zostać zakończona w przeciągu miesiąca, dzięki czemu basen nabierze finalnych kształtów. Jak się dowiedzieliśmy, pierwsza woda w nieckach basenowych powinna pojawić się już na początku listopada.

Jak zapewnia Alstal, wszelkie terminy zostaną dotrzymane.

Tradycyjnie już zachęcamy was do własnej oceny zmian na budowie. Już teraz także zapraszamy do dalszego obserwowania budowy basenu na WLC.PL.

Tekst i zdjęcia: Patryk Lewiński

22-09-2011, 10:45

Tagi: [dziennik budowy](#) [basen](#) [Alstal](#)


Zobacz fotorelacje



starszy artykuł

[Rozpoczyna się Kasztelan Basketball Cup 2011 »](#)

Reklama



Brak komentarzy

D Akcje specjalne

**Felietony
Andrzeja
Persona**



**TYDZIEŃ
W
OBJEKTYWIE**



**Dziennik
Budowy**

WLC.PL na Facebook'u

Średnie ceny paliw

Ceny dostarcza serwis:

Stacje benzynowe.pl

95 5.19zł/dm³

98 5.35zł/dm³

ON 5.10zł/dm³

LPG 2.54zł/dm³

Kliknij i zobacz gdzie najtaniej zatankujesz!

Oszczędzaj z WLC



tel./fax 54 420 1864, kom. 602 248 890



Wasze interwencje

**Mieszkańcy
interweniują!**

Reklama

Użytkownicy online

Użytkownicy online: **818**
Zarejestrowani **0**.

Kontaktujemy się



redakcja@wlc.pl
054 421 00 31

kliknij po więcej...

Wspieramy



Dodaj komentarz

Nick:

Email (będzie niewidoczny):

Komentarz:



Jesteś niezalogowany(a). Twój komentarz pojawi się dopiero po zaakceptowaniu przez moderatora.

WŁOCŁAWSKI KLUB BIEGACZA
Maratonczyki

Patronujemy



VLADISLAVIA
CROSS



Włocławka Liga
Koszykówki
Amatorskiej

Reklama

Zajmujemy się filmowaniem uroczystości ślubnych na terenie Włocławka. Wideofilmowanie to nasza pasja, do każdego filmu weselnego podchodzimy w indywidualny sposób.

Reklamuj się na WLC.PL - Lepszej stronie Włocławka
stronę napędza **Kiro CMS**